


AULA ON-LINE

REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS DE VIVIENDAS COLECTIVAS.



Parte I. Etapas Generales - Agentes

La ejecución de una obra de edificación es un proceso complejo y sometido a una normativa de obligado cumplimiento. Todo ello impone la necesidad de desarrollar un conjunto de actuaciones con un determinado orden cronológico. En el vídeo adjunto se ofrece información útil para gestionar el proceso. También se identifican los agentes que intervienen; se apunta su vertebración y sus respectivas funciones.

[▶ ver vídeo \(08'47''\)](#)

DOCUMENTOS Y ENLACES DE APOYO⁽¹⁾:

⁽¹⁾ Para acceder al documento o enlace habilitado, pulse sobre el ítem correspondiente.

- Ley de Ordenación de la Edificación (L.O.E.)
- R.D. 1627/1997 Guía técnica... de Seguridad y Salud
- R.D. 1098/2001 Reglamento de contratación de las administraciones públicas
- Registro de Empresas Acreditadas (R.E.A.)
- Ley 32/2006... de la subcontratación
- R.D. 1109/2007... de las subcontratación (desarrolla la ley)
- R.D. 105/2008... de gestión de residuos de construcción
- Modelo de contrato de proyectista. (*Word - No presupone tipo*)
- Modelo de contrato de constructor (*Word - No presupone tipo*)
- Modelo de acta de recepción de subcontratistas (*Word - No presupone tipo*)
- Identificación de representantes de Cdad. de propietarios. (*Word - No presupone tipo*)
- Acta de comprobación del replanteo. (*Word - No presupone tipo*).



Escaneando este código QR, mediante un smartphone, también puede accederse al vídeo adjunto; imprimiendo esta circular puede utilizarse este medio durante los "tiempos muertos" (esperas, viajes, etc.)

[INDICE GENERAL](#)

[SUSCRIPCIÓN](#)

